

BETOPROFIT - Elementtitehtaan työajan, työvaiheiden ja resurssien suunnittelu ja seuranta pilvipalveluna



Elementtien tuotannossa työn osuus muodostaa merkittävän osan kokonaiskustannuksista. Tarjouslaskennan ja toteuman työaikojen vertailu on erittäin tärkeää, jotta mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida jo projektin kuluessa.

Tiedon kertymisen myötä saadaan selkeä kuva toteutuneista resursseista ja jatkossa tulevat tarjoukset voidaan laskea entistä luotettavammin, kun tiedetään, paljonko tietty elementtityyppi vaatii työaikaa kussakin työvaiheessa.

Tarjouslaskennassa myynti arvioi työmenekit elementtityyppikohtaisesti. Työnjohto voi Betoprofitilla kohdistaa työtehtävät elementtikohtaisesti, jolloin henkilöresurssien käytöstä saadaan tarkka tieto.

Tuotannon aikana voidaan seurata työn etenemistä, jolloin voidaan reagoida mahdollisiin toimenpiteitä vaativiin kohtiin.

Betoprofitilla työnjohto:

- määrittää kuka tekee, mitä ja mille elementille
- voi tarvittaessa priorisoida töitä kiireellisiksi työvaiheittain (valu, timpuri, raudoitus, koneraudoitus)

Betoprofitilla työntekijä:

- näkee kirjautumisen jälkeen hänelle kohdistetut työtehtävät, valituista tehtävistä tallentuu aloitus- ja lopetusajat
- kirjaa vastaavasti myös taudit ja poissaolot

Järjestelmä sisältää mm. seuraavat toiminnallisuudet:

- **Resurssit**
 - henkilöresurssit
 - henkilöiden työtehtävät
 - henkilöiden poissaolot
 - työvaiheiden hallinta ja priorisointi
 - tuotannon työajan hallinta
 - henkilöstön käyttöoikeuksien hallinta, esim. mahdollisuus etäkäyttöön
- **Raportointi**
 - integraatio palkanlaskentaan
 - työajan vertailu suunnitelma vs. toteuma projekteittain, elementtityypeittäin, elementeittäin ja työvaiheittain